



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

SERFOR Servicio
Nacional
Forestal y
de Fauna
Silvestre

EL PERÚ PRIMERO

FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA FORESTAL

Resultados del Monitoreo de los Proyectos en San Martín Experiencias de Gestión



ANTECEDENTES



PERÚ Ministerio
de Agricultura y Riego

SERFOR Servicio
Nacional
Forestal y
de Fauna
Silvestre

EL PERÚ PRIMERO

PROGRAMA FORESTAL

El Programa Forestal consta de tres Proyectos de Inversión Pública y un Fondo Concursable que tienen por objetivo general la recuperación y conservación de los bosques amazónicos, a través de los los siguiente objetivos específicos:

- i) fortalecimiento de la administración forestal;
- ii) adecuado manejo para la conservación de los recursos renovables y los ecosistemas amazónicos;
- iii) incremento de la productividad en el sector forestal.



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

SERFOR

Servicio
Nacional
Forestal y
de Fauna
Silvestre

EL PERÚ PRIMERO

EL FONDO CONCURSABLE

El Fondo Concursable cuenta con 35 millones de soles para la financiación de un Conglomerado de Proyectos dirigido a los gobiernos regionales y locales de la Amazonía con el fin de contribuir a los objetivos del Programa.



PERÚ Ministerio
de Agricultura y Riego

SERFOR Servicio
Nacional
Forestal y
de Fauna
Silvestre

EL PERÚ PRIMERO

EL FONDO CONCURSABLE (..cont)

Los proyectos tienen una duración de dos años y están orientados a financiar tres líneas de intervención:

1. Recuperación o protección de cuencas y/o ecosistemas degradados.
2. Promoción del uso sostenible de recursos forestales no maderables y de fauna silvestre.
3. Promoción del ecoturismo, integrado a los circuitos turísticos regionales.



PERÚ Ministerio de Agricultura y Riego

SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

EL PERÚ PRIMERO

EL FONDO CONCURSABLE (..cont)

Se han seleccionado 32 proyectos divididos en tres convocatorias:

La primera fue en 2016 y la segunda y tercera fueron en el 2017, por un monto total de S/.34.8 millones, de los cuales, el 77% de los fondos provienen de recursos del Programa SERFOR-CAF y el 23% de los gobiernos subnacionales (regionales, provinciales y distritales)



PERÚ Ministerio de Agricultura y Riego

SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

EL PERÚ PRIMERO

EL FONDO CONCURSABLE (..cont)

Región	Total Inversión (S/.)	Monto Gob. Sub Nacional	Monto SERFOR CAF (S/)	Beneficiarios	Hectareas	TIPO DE PROYECTOS			
						Recuperación	No Maderables	Ecoturismo	Total Proyectos
Amazonas	3,320,634	864,271	2,456,363	808	1,231	1	2	0	3
Huánuco	5,414,028	1,102,374	4,311,654	6,584	358	3	1	1	5
Junín	5,495,036	1,130,688	4,364,348	13,174	357	2	2	1	5
Loreto	3,018,592	832,554	2,186,037	2,366	32	1	1	1	3
Madre de Dios	3,568,108	716,785	2,851,323	6,086	203	2	0	1	3
Pasco	3,442,940	712,584	2,730,356	15,370	140	2	1	0	3
San Martín	8,806,515	2,037,383	6,769,132	5,830	440	3	4	1	8
Ucayali	1,728,754	495,802	1,232,952	645	210	1	1	0	2
TOTAL	34,794,608	7,892,442	26,902,165	50,863	2,971	15	12	5	32

Nota: Del monto total disponible del Fondo Concursable, queda un saldo de S/. 205,392, el cual se esta planteando la financiación de un nuevo proyecto, cuyas condiciones están en definición.



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

SERFOR

Servicio
Nacional
Forestal y
de Fauna
Silvestre

EL PERÚ PRIMERO

Logros de los Proyectos del Fondo Conkursable



PERÚ Ministerio
de Agricultura y Riego

SERFOR Servicio
Nacional
Forestal y
de Fauna
Silvestre

EL PERÚ PRIMERO

MECANISMOS DE MONITOREO SUPERVISION DEL FONDO CONCURSABLE

- Informes Trimestrales
- 03 Visitas de campo de supervisión técnica y administrativa
- Seguimiento a observaciones
- Sistema de Seguimiento y Supervisión
- Fortalecimiento de la institucionalidad e involucramiento de las autoridades locales.



PERÚ Ministerio de Agricultura y Riego

SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

EL PERÚ PRIMERO

Principales Indicadores de Avance de los Proyectos (nivel de ejecución de recursos a diciembre 2018: 56%)

INDICADORES	NIVEL DE EJECUCION
TOTAL VIVEROS	53
Viveros Permanentes	17
Viveros Volantes	36
INVERNADEROS O ZONAS DE ACLIMATACIÓN	2
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (PLANTONES)	1,200,000
PRODUCCIÓN REALIZADA	950,000
HECTÁREAS INSTALADAS	1,875
HECTÁREA MANEJADAS	5,500

INDICADORES	NIVEL DE EJECUCION
COMITÉS DE GESTIÓN / CONTROL	49
PERSONAS CAPACITADAS	7,700
TALLERES REALIZADOS	923
PARCELAS DEMOSTRATIVAS	88
ZONAS REPRODUCTIVAS	9
CENTROS DE RESCATE	1
PASANTÍAS TURISMO	5
PARTICIPACIÓN EN FERIAS TURISMO	5
RECURSOS INCORPORADOS AL CATÁLOGO TURÍSTICO	4

INDICADORES DE AVANCE EN SAN MARTIN: RECUPERACION

NOMBRE DEL PROYECTO	Recuperación del Ecosistema degradado en la Microcuenca de Pucushcayacu, Distrito de Tingo de Ponasa - Picota - San Martín	Mejoramiento de Áreas Degradadas en la Concesión para conservación "Bosques de Marona", del Distrito y Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín	Recuperación y protección de micro cuencas y/o ecosistemas degradados del distrito de San Roque de Cumbaza, provincia de Lamas, región San Martín	Recuperación de la faja marginal en la microcuenca del Shima, mediante la promoción del uso sostenible del Bambú en 05 comunidades de la Provincia de Huallaga, Región San Martín
UNIDAD EJECUTORA	Municipalidad Distrital de Tingo de Ponasa	Gobierno Regional de San Martín	Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza	Municipalidad Provincial de Huallaga
TOTAL VIVEROS	1	1	-	1
Viveros Permanentes	1	-	-	-
Viveros Volantes	-	1	-	1
INVERNADEROS O ZONAS DE ACLIMATACIÓN				
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (PLANTONES)	260,000	50,000	-	18,000
PRODUCCIÓN REALIZADA	55,000	20,300	45,400	18,000
HECTÁREAS INSTALADAS	105	70	100	70
COMITÉS DE GESTIÓN / CONTROL	1	1	3	1
PERSONAS CAPACITADAS	825	680	100	171
TALLERES REALIZADOS	45	30	30	10

OBSERVACIONES PROYECTOS DE RECUPERACION EN SAN MARTIN

NOMBRE DEL PROYECTO	ALGUNAS OBSERVACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
Recuperación del Ecosistema degradado en la Microcuenca de Pucushcayacu, Distrito de Tingo de Ponasa - Picota - San Martín	Mala selección de especies (maderables) por el grado de degradación (ganadería, suelo compactado y peligro para ojos de agua) y necesidades de especies pioneras
Mejoramiento de Áreas Degradadas en la Concesión para conservación "Bosques de Marona", del Distrito y Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín	Mala selección de especies (maderables - vs naturaleza de concesión)) por el grado de degradación (ganadería, suelo compactado y peligro para ojos de agua) y necesidades de especies pioneras
Recuperación y protección de micro cuencas y/o ecosistemas degradados del distrito de San Roque de Cumbaza, provincia de Lamas, región San Martín	Han desarrollado recuperación productiva que es para suelos parcialmente degradados las cuales son el 60% del área de intervención, sin embargo en áreas degradadas 40% también se han instalado. Se debió utilizar especies no maderables al 60% y 40% pioneras. Asimismo en ninguno de los casos debió usarse monocultivo. Deberá complementarse con otras especies. Asimismo, debió realizarse un mejor estudio de campo desde la pre inversión de modo que se ampliara la zona de intervención y se pudiera identificar mas áreas con características adecuadas para aprovechamiento no maderable.
Recuperación de la faja marginal en la microcuenca del Shima, mediante la promoción del uso sostenible del Bambú en 05 comunidades de la Provincia de Huallaga, Región San Martín	Este proyecto tiene un doble objetivo tanto de recuperación como de aprovechamiento, por lo que deberían estar en diferentes zonas (faja y chacras)



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

SERFOR

Servicio
Nacional
Forestal y
de Fauna
Silvestre

EL PERÚ PRIMERO

Oportunidades de mejora de gestión de PIP

- Calidad en la elaboración del Expediente Técnico implica la no objeción a los TdRs y de acuerdo a la tipología y tamaño:
 - Elaborado por equipos multidisciplinarios
 - Debe incluir la Línea Base
 - Se requiere que los estudios estén realizados, con análisis de campo: suelo, agua, etc según objetivo.
 - No objeción a TdR y CV Equipo

Oportunidades de mejora de gestión de PIP

- La planeación y formulación debe ser participativa y con corresponsabilidad con los beneficiarios y con aportes valorizados y con medios de verificación.
- Con el nuevo Invierte.pe, se incluye la Operación y Mantenimiento desde el inicio de la PMI. Sin embargo la formulación debe ser participativa para asegurar sostenibilidad social
- Los gastos de los proyectos con Gobiernos Locales deben iniciarse con contrapartida.
- Al inicio se debe capacitar a los equipos técnicos en el Sistema Nacional de Inversiones, clarificar los compromisos de los convenios.
- Articulación con la Academia para formulación y ejecución.
- “Sostenibilidad social de la recuperación”